

**Информация о закупках
товаров, работ, услуг при проведении
выборов Президента Российской Федерации
Избирательной комиссии Свердловской области**
по состоянию на 13 апреля 2018 года

№ закупки	Наименование объекта закупки	Плановые данные			Фактические данные			
		Стоимость закупки	Планируемый срок заключения контракта (договора)	Планируемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (этапы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг)	Реквизиты заключенного контракта (договора)	Примечание (указывается причина незаключения контракта и др.)	Цена контракта (договора)	Отметка об исполнении контракта (договора) (исполнен/не исполнен)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Перечень закупок избирательной комиссии Избирательной комиссии Свердловской области для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий								
1	Изготовление информационно-разъяснительных материалов	1243680	декабрь 2017	декабрь 2017	№ ВП - 1 от 18.12.17		1243680	исполнен
2	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	54000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 3 от 18.12.17		54000	исполнен
3	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	1639400	декабрь 2017	декабрь 2017 - январь 2018	№ ВП - 2 от 18.12.17		1639400	исполнен
4	Услуга по монтажу и размещению информационно - разъяснительных материалов	147000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 6 от 18.12.17		147000	исполнен
5	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	142800	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 7 от 18.12.17		142800	исполнен
6	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	64500	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 5 от 18.12.17		64500	исполнен
7	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	1065000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 9 от 18.12.17		1065000	исполнен
8	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	63900	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 4 от 18.12.17		63900	исполнен
9	Услуга по размещению информационно - разъяснительных материалов	556900	декабрь 2017	декабрь 2017 - январь 2018	№ ВП - 11 от 18.12.17		556900	исполнен
10	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	31670	декабрь 2017	декабрь 2017 - январь 2018	№ ВП - 8 от 18.12.17		31670	исполнен
11	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	192000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 10 от 18.12.17		192000	исполнен
12	Услуга по размещению информационных материалов	212880	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018	№ ВП - 13 от 18.12.17		212880	исполнен
13	Услуга по размещению информационных роликов	330000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018	№ ВП - 14 от 18.12.17		330000	исполнен
14	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	87249	декабрь 2017	декабрь 2017	№ ВП - 12 от 18.12.17		87249	исполнен
15	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации	Бюджет определена после установления формата избирательных бюллетеней	февраль 2018	Для обеспечения досрочного голосования - не позднее 25.02.18. Для обеспечения голосования в день голосования - не позднее 07.03.18.		Закупка отменена заказчиком		
16	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	1122310	январь 2018	В течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта и(или) получения макета	ВП - 16 от 11.01.18		1122310	исполнен
17	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	1665322	январь 2018	В течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта и(или) получения макета	ВП - 17 от 11.01.18	В редакции доп. соглашения № 1 от 04.03.18	1654603	исполнен
18	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	1356681	январь 2018	В течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта и(или) получения макета	ВП - 18 от 11.01.18	В редакции доп. соглашения № 1 от 20.02.18	1434532	исполнен
19	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	1749600	январь 2018	январь - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 15 от 09.01.18		1749600	исполнен

20	Изготовление вывесок избирательных участков	65780	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 22 от 19.01.18		65780	исполнен
21	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	3268050	январь 2018	январь - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 20 от 16.01.18		3268050	исполнен
22	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	117500	январь 2018	январь - март 2018 (в 3 этапа)	№ ВП - 19 от 16.01.18		117500	исполнен
23	Изготовление печатной (информационно-раздаточной) продукции	74454	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 21 от 19.01.18		74454	исполнен
24	Оказание услуги связи для участковых и территориальных избирательных комиссий Свердловской области	1048400	январь 2018	март 2018	№ ЕП - 4 от 27.01.18		1048400	исполнен
25	Изготовление информационно-разъяснительных материалов	1259385	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 26 от 29.01.18		1259385	исполнен
26	Услуга по размещению информационно - разъяснительных материалов	556900	февраль 2018	февраль - март 2018 (в 2 этапа)	№ ВП - 28 от 01.02.18		556900	исполнен
27	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	634400	февраль 2018	февраль - март 2018 (в 2 этапа)	№ ВП - 29 от 01.02.18		634400	исполнен
28	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	60300	февраль 2018	февраль - март 2018 (в 2 этапа)	№ ВП - 30 от 01.02.18		60300	исполнен
29	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации	3464937.49	февраль 2018	Для обеспечения досрочного голосования - не позднее 25.02.18. Для обеспечения голосования в день голосования - не позднее 07.03.18	№ ВП - 31 от 16.02.18		3464937.49	исполнен
30	Услуги по обеспечению использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года	9897400	февраль 2018	март 2018	№ ВП - 35 от 25.02.18		9897400	
31	Услуга по изготовлению информационно - разъяснительных материалов	1485175	февраль 2018	февраль 2018	№ ВП - 32 от 23.02.18		1485175	исполнен
32	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	286170	февраль 2018	март 2018	№ ВП - 33 от 23.02.18		286170	исполнен
33	Услуга по изготовлению и размещению информационно - разъяснительных материалов	450000	февраль 2018	март 2018	№ ВП - 34 от 23.02.18		450000	исполнен
34	Изготовление печатной (информационной) продукции	34506	март 2018	март 2018	№ ВП - 36 от 04.03.18		34506	исполнен
II. Перечень закупок для обеспечения полномочий Избирательной комиссии Свердловской области								
1	Увеличенная форма сводной таблицы ИКС РФ об итогах голосования	4386	март 2018	март 2018	№ ВП - 37 от 12.03.18		2700	исполнен
2	Бумага для офисной техники	67500	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 23 от 22.01.18		67500	исполнен
3	Расходные материалы для офисной техники	13350	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 24 от 22.01.18		13350	исполнен
4	Оказание транспортных услуг	15000	январь 2018	В течение 11 календарных дней со дня подписания контракта	№ ВП - 27 от 29.01.18		15000	исполнен
5	Пакет упаковочный	6000	январь 2018	январь 2018	№ ВП - 25 от 22.01.18		6000	исполнен
6	Услуги специалиста по работе со СМИ	105000	декабрь 2017	декабрь 2017 - март 2018	№ 1-ПР от 21.12.17		105000	исполнен
7	Техническая работа с документами в подразделениях аппарата комиссии, сбор оперативной информации	36000	январь 2018	январь - март 2018	№ 2-ПР от 18.01.18		36000	исполнен

Заведующий отделом закупок

(подпись)

А.А. Кондратьев